Отчет
 об итогах реализации инициативного проекта
на территории Омской области

    1. Наименование инициативного проекта: «Обустройство прилегающей территории к дому культуры в селе Орловка».          
    2. Место реализации инициативного проекта.
    2.1. Муниципальный район/городской округ: Калачинский район.
    2.2. Поселение: Орловское.
    2.3. Населенный пункт: село Орлова.

    3.  Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого
направлен инициативный проект.
    3.1. Типология инициативного проекта: обустройство прилегающих территорий к объектам социальной инфраструктуры в сфере культуры.
    3.2. Адрес объекта (при наличии): Омская область, Калачинский район, с. Орловка, ул. Интернациональная, д. 37  
    4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 10.06.2024  по 
31.08 2024.
5. Сведения о финансировании инициативного проекта:
	/п
	Наименование
	План (рублей)
	Факт (рублей)
	Экономия (рублей)
(гр. 3 - гр. 4)
	Использование экономии (рублей) <*>
	Остаток неиспользованной экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Средства областного бюджета
	2 800 000,00
	2 505865,09
	294134,91
	294134,91
	0,00

	2
	Средства местного бюджета, в том числе
	269 502,30
	241191,57
	28310,73
	28310,73
	0,00

	2.1
	Собственные средства местного бюджета
	171 202,30
	153285,76
	17916,54
	17916,54
	0,00

	2.2
	Инициативные платежи физических лиц
	33 800,00
	30217,62
	3582,38
	3582,38
	0,00

	2.3
	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	64 500,00
	57688,19
	6811,81
	6811,81
	0,00

	Всего
	3 069 502,30
	2 747056,66
	322445,64
	322445,64
	0,00


    

[bookmark: P124]5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):
	N п/п
	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя
	Наименование формы нефинансового участия
	Единица измерения
	Количество (единиц)
	Примечание <*>

	1
	ООО «Сибирь Агро»
	Транспортные услуги
	час
	60
	114000

	2
	КФХ Дранишников
	Транспортные услуги
	час
	60
	102000



<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

	N п/п
	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица
	Наименование формы трудового участия
	Объем выполненных работ

	1
	Кузьменко И.Д.
	Благоустройство территории
	Расчистка территории перед реализацией инициативного проекта. Уборка мусора на площади 730 кв.м.

	2
	Кузьменко А.А.
	Благоустройство территории
	Расчистка территории перед реализацией инициативного проекта. Уборка мусора на площади 730 кв.м.

	3
	Машнин Е.Г.
	Благоустройство территории
	Расчистка территории перед реализацией инициативного проекта. Уборка мусора на площади 730 кв.м.

	4
	Машнина С.Ю.
	Благоустройство территории
	Расчистка территории перед реализацией инициативного проекта. Уборка мусора на площади 730 кв.м.


	5
	Рау О.Э.
	Благоустройство территории
	Расчистка территории перед реализацией инициативного проекта. Уборка мусора на площади 730 кв.м.

	6
	Марченко В.В.
	Благоустройство территории
	Расчистка территории перед реализацией инициативного проекта. Уборка мусора на площади 730 кв.м.

	7
	Алексеева К.А.
	Благоустройство территории
	Расчистка территории перед реализацией инициативного проекта. Уборка мусора на площади 730 кв.м.

	8
	Алексеева В.В.
	Благоустройство территории
	Расчистка территории перед реализацией инициативного проекта. Уборка мусора на площади 730 кв.м.

	9
	Тинт З.П.
	Благоустройство территории
	Расчистка территории перед реализацией инициативного проекта. Уборка мусора на площади 730 кв.м.

	10
	Сеппенен А.А.
	Благоустройство территории
	Расчистка территории перед реализацией инициативного проекта. Уборка мусора на площади 730 кв.м.

	11
	Розенберг Р.В.
	Благоустройство территории
	Расчистка территории перед реализацией инициативного проекта. Уборка мусора на площади 730 кв.м.

	12
	Юрьева Л.П.
	Благоустройство территории
	Расчистка территории перед реализацией инициативного проекта. Уборка мусора на площади 730 кв.м.

	13
	Страздин Р.А.
	Благоустройство территории
	Расчистка территории перед реализацией инициативного проекта. Уборка мусора на площади 730 кв.м.


	14
	Страздина Ж.В.
	Благоустройство территории
	Расчистка территории перед реализацией инициативного проекта. Уборка мусора на площади 730 кв.м.

	15
	Жирова А.Н.
	Благоустройство территории
	Расчистка территории перед реализацией инициативного проекта. Уборка мусора на площади 730 кв.м.

	16
	Кренц  Л.Д
	Благоустройство территории
	Расчистка территории перед реализацией инициативного проекта. Уборка мусора на площади 730 кв.м.

	17
	Тюменцева Л.Ч.
	Благоустройство территории
	Расчистка территории перед реализацией инициативного проекта. Уборка мусора на площади 730 кв.м.

	18
	Саволайнен Н.В.
	Благоустройство территории
	Расчистка территории перед реализацией инициативного проекта. Уборка мусора на площади 730 кв.м.

	19
	Калимуллин А.А.
	Благоустройство территории
	Расчистка территории перед реализацией инициативного проекта. Уборка мусора на площади 730 кв.м.

	20
	Найверт Е.Р.
	Благоустройство территории
	Расчистка территории перед реализацией инициативного проекта. Уборка мусора на площади 730 кв.м.

	21
	Сергеева Л.А.
	Благоустройство территории
	Расчистка территории перед реализацией инициативного проекта. Уборка мусора на площади 730 кв.м.

	22
	Феоктистова М.Ю.
	Благоустройство территории
	Расчистка территории перед реализацией инициативного проекта. Уборка мусора на площади 730 кв.м.


	23
	Феоктистов К.Н.
	Благоустройство территории
	Расчистка территории перед реализацией инициативного проекта. Уборка мусора на площади 730 кв.м.

	24
	Феоктистов К.Н.
	Благоустройство территории
	Расчистка территории перед реализацией инициативного проекта. Уборка мусора на площади 730 кв.м.

	25
	Беккер Е.Ю.
	Благоустройство территории
	Расчистка территории перед реализацией инициативного проекта. Уборка мусора на площади 730 кв.м.

	26
	Лаптева Л.Н.
	Благоустройство территории
	Расчистка территории перед реализацией инициативного проекта. Уборка мусора на площади 730 кв.м.

	27
	Лаптев А.В.
	Благоустройство территории
	Расчистка территории перед реализацией инициативного проекта. Уборка мусора на площади 730 кв.м.

	28
	Онищенко И.Н.
	Благоустройство территории
	Расчистка территории перед реализацией инициативного проекта. Уборка мусора на площади 730 кв.м.

	29
	Тарасова Н.Н.
	Благоустройство территории
	Расчистка территории перед реализацией инициативного проекта. Уборка мусора на площади 730 кв.м.

	30
	Косенкина Т.Ю.
	Благоустройство территории
	Расчистка территории перед реализацией инициативного проекта. Уборка мусора на площади 730 кв.м.

	31
	Камалиева О.А.
	Благоустройство территории
	Расчистка территории перед реализацией инициативного проекта. Уборка мусора на площади 730 кв.м.



	32
	Рейн М.Н.
	Благоустройство территории
	Расчистка территории перед реализацией инициативного проекта. Уборка мусора на площади 730 кв.м.

	33
	Рейн А.А.
	Благоустройство территории
	Расчистка территории перед реализацией инициативного проекта. Уборка мусора на площади 730 кв.м.

	34
	Косенкина Е.А.
	Благоустройство территории
	Расчистка территории перед реализацией инициативного проекта. Уборка мусора на площади 730 кв.м.

	35
	Спасенов М.М.
	Благоустройство территории
	Расчистка территории перед реализацией инициативного проекта. Уборка мусора на площади 730 кв.м.

	36
	Дорофеева Л.В.
	Благоустройство территории
	Расчистка территории перед реализацией инициативного проекта. Уборка мусора на площади 730 кв.м.

	37
	Дорофеев И.В.
	Благоустройство территории
	Расчистка территории перед реализацией инициативного проекта. Уборка мусора на площади 730 кв.м.

	38
	Мельникова Т.Б.
	Благоустройство территории
	Расчистка территории перед реализацией инициативного проекта. Уборка мусора на площади 730 кв.м.

	39
	Нусс О.Л.
	Благоустройство территории
	Расчистка территории перед реализацией инициативного проекта. Уборка мусора на площади 730 кв.м.

	40
	Нусс А.А.
	Благоустройство территории 
	Расчистка территории перед реализацией инициативного проекта. Уборка мусора на площади 730 кв.м.


	41
	Крель Н.В.
	Благоустройство территории
	Расчистка территории перед реализацией инициативного проекта. Уборка мусора на площади 730 кв.м.



    6.  Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в
том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного
проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии)):
    Благоустроенная территория сельского дома культуры стала зоной отдыха и досуга для жителей села.
Важно, что территория расположена в центре села, в шаговой доступности от школы, детской игровой площадки, спортивного сооружения и монумента «Победы»
Выложенная тротуарная плитка, установленные светодиодные фонари, скамейки, урны позволят использовать данную территорию для выездных районных мероприятий, кратковременных прогулок и игр на свежем воздухе детей, разных возрастных групп.

Глава сельского поселения         [image: ]                         О.Э.Рау   
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Фото до благоустройства территория сельского дома культуры
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Фото территории после реализации инициативного проекта
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